Cycle de vie

Modeles de Processus
Solutions proposées

La Gestion de projet



TD2 : Réponses (1/12)

L Partie 1 : Modéle de cycle de vie

v Exercicel: -)Modele de cycle de vie « en cascade » -

v" Exercice 2 :

» Un cycle de vie décomposé en plusieurs phases permet d’avoi
une meilleure visibilité du projet.

> Les différentes phases peuvent servir de jalons dans sa
conduite.

» Plus les phases seront détaillées, plus 'avancement du projet
pourra étre mesuré précisément.

> |l faut qu’un jalon soit lié a 'avancement du développement du
logiciel afin d’en mesurer le progres. |l doit étre également faci
de déterminer s’il a été atteint ou non.
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TD2 : Reponses (2/12)

[ Partie 1 : Modéle de cycle de vie (suite)

v’ Exercice 3 : En considérant le cycle de vie d’un logiciel, \

> Ql:

Documents dans le cycle de vie d'un logiciel :

Manuel utilisateur final
Conception architecturale
Plan d'assurance qualité
Spécifications des modules
Code source

Cahier des charges

Plan de test

Manuel utilisateur préliminaire
Conception déaillée
Estimation des codits
Calendrier du projet
Rapport des tests

Documentation
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= nlet

Phase d"implémentation

Phase de conception

Phase de planification du projet
Phase de conception

Phase d"implémentation

Phase de faisabilité

Phase de spécification s
Phase de spécification P
Phase de conception
Phase de planification
Phase de planification
Phase de test

Phase d"implémentation




TD2 : Réponses (3/12)

] Partie 1 : Modeéle de cycle de vie (suite)

v" Exercice 3 : suite

> Q2:
v' Le modéle de cycle de vie d’un logiciel indique les
principales phases de son développement et les
principaux produits livrables.

v" Un modéle de processus décrit les taches de bas niveau ,
les informations créées, produites, modifiées ou
utilisées par un homme dans la mise au point d'un
systeme informatique, ainsi que les acteurs
responsables des différentes taches.

--> Un processus permet de répondre a la questi
« QUI fait QUOI , QUAND »
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TD2 : Réponses (4/12)

J Partie 1 : Modéle de cycle de vie (suite)

v' Exercice 4 :

> Q1il:

v’ Le modéle spirale peut étre vu comme u
de modele « en cascade » ou « env »
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TD2 : Réponses (5/12)

J Partie 1 : Modéle de cycle de vie (suite)

v" Exercice 5 :
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> Q1l: -) On donne juste les entrées et sorties principales.

Entrées

Phase

Sorties

Idée de développement d'un
projet

Etude préalable

e Décision : Accord (Green light),
Report, Reserves, Rejet
e Cahier des charges (en cas d’accord)

.

Cahier des charges

Spécification

¢ Dossier de spécification
e Plan des tests de vérification

e Manuel utilisateur préliminaire

e Dossier de spécification

Conception générale

e Dossier de conception générale
e Architecture

e Plan des tests d’intégration

e Dossier de Conception
générale (Modules identifiés
+ Architecture)

Conception détaillée

e Dossier de conception détaillée
e Plan des tests unitaires

* Dossier de conception
détaillée

e Plan de tests unitaires

Codage

e Modules de programmes (Code
source)

e Manuel technique

e Test unitaire et son rapport

e Manuel utilisateur final




TD2 : Reponses (6/12)

J Partie 1 : Modéle de cycle de vie (suite)
v" Exercice 5 : suite

» Q2: -) Les phases concernées par la validation et la vérification: = = =

e Validation

P
o Analyse
o Validation recette (Vérification)

e Vérification
o Spécification
o Conception générale
o Conception détaillée
o Codage
o Intégration
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TD2 : Réponses (7/12)

(] Partie 2 : Modéle de Processus

> Un modele de processus est un ensemble qui définit les
étapes de modélisation et d'analyse qui seront ncluses
dans la boite de dialogue , I'ordre dans lequel ce tapes

apparalssent et le type d'informations et d'activi ui Ieur I

sont associées.
Choisir Choix de ../~ Acheter
la couleur la couleur la peinture \

- af

— | Peinture correcte [\

Préparer
ji la peinture
<’// Peinture préte
Peindre

Ies murs

Nettoyer
les murs

Murs propres

™ Murs peints
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TD2 : Reponses (8/12)

] Partie 2 : Modéle de Processus suite

v’ Exercice 2 : -)modeéle de processus proposeé pour preparer les sions interactives :
i W

Activités préparatoires
a la session interactive

.
L
™ Creer —— | Liste des équipes %
A les equipes |
Etudiant
Instructeu
| probleme Enoncé du probléme |
Liste des Pl |
etudiants /
/ Creer le
f’f bareme ™ | Informations
/ | Bareme pour la session
| Objectifs de la classe | N
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TD2 : Reponses (9/12)

(] Partie 2 : Modéle de Processus suite

v' Exercice 3 : -) modele de processus proposé pour la réalisation &t
des tests Unitaires ( -) tests en « boite blanche » = tests du cods) i

Programmes a tester

Cas de tests
Référenciation

(fonction, particularité du cas
de test)

‘ —— | Définition du plan de

w tests / Portée et
‘ l h couverture

Bilan chiffré des tests

Analyste programmeur

Protocole des tests

Métrique des tests >
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TD2 : Reponses (10/12)

(J Partie 2 : Modeéle de Processus suite

v’ Exercice 3 : suite -) modele de processus proposé pour la réalisation *
des tests d’intégration —

Les tests d'intégration sont effectués pour tester les modul
composants lorsqu'ils sont intégrés pour vérifier qu'ils foncti
comme prévu, c'est-a- dire pour tester les modules qui fonctionnent
correctement individuellement ne posent pas de problemes lorsqu'ils
sont intégreés.

= (test en « boite noire » =vérification des résultats / attendus)
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TD2 : Réeponses (11/12) Tests d’intégrat

- -
g s 4 -
‘ Définition du plan de Cas de tests Test unitaire des .
w tests / Identification Référenciation _ modules / composants _____J
——
.'h des modules (fonction, particularité des cas développés est terminé. il

de test)

|
l Compréhension de l |
- I'architecture et Tous les défauts
Elaboration et fonctions des modules /

communication du critiques et hautement
document plan de test prioritaires sont fermés.
d'intégration .
Critéres d'admission et Points d'entrée et de
de sortie /métrique sortie des applications

}

Identifier et créer les
conditions de test

Rapport
d'essai

v

e

Scénarios et
cas de tests

Données de
tests crées

Validation

Critére de sortie:
Aucun défaut critique
et de priorité P1 et P2
n'est ouvert.

Environnement de
tests configuré pour => —
l'intégration

Critéres d'entrée /
sortie pour les tests

!

Le document du plan
de test d'intégration
est signé et approuvé.
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TD2 : Réponses (12/12)Tests d’acceptat

> Les tests d’acceptance visent a assurer formellement que le produi
aux spécifications fonctionnelles métiers formulées par la maitrise d’ouvrage

=

Utiliser le retour Préparer la Mise en place du
d’expérience de projets logistique du pilotage des tests
similaires processus des tests d'acceptance
. d’acceptance
Maitrise d'Ouvrage Décider de ce qu'il Définition du plan Rapport de
MOA faut tester de tests et durée qualification
des tests
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TD2 : Modéle de processus tests d’acceptance

Utiliser le retour Décider de ce qu’il faut
d’expérience de tester
projets similaires

—

.L e: £ Processus Alternatives
intertaces métiers "end envisageables
/ to end"
v
Les principaux Analyse
risques d'impact
métiers
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TD2 : Modéle de processus tests d’acceptance

Préparer la logistique du Définition du plan de tests
processus des tests S et durée des tests
d’acceptance

' , \

Le budget Les Objectifs Préparer et
ressources former les
'

Disponibilité
des
ressources

testeurs

Systéme de Documentatio
pilotage ¥ netsupport
des tests

T :
S

Scénarios et
cas de tests

Données de
tests crées
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Définition du plan de tests et Mise en place du pilotage des tests
durée des tests d'acceptance

Rapport de
qualification

v

Ind. Qualité Suivi Avancement

Critére de sortie:
Aucun défaut critique Nb
anomalies détectées, résolues
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Fin de document

MERCI
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